

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 25.07.2019

Článok I
Účastníci dodatku č. 2

1. **Obec Jelenec**
Hlavná 126, 951 73 Jelenec
IČO: 00308072
starosta obce Ivan Varga
(ďalej ako „objednávateľ“)
2. **STAVECH, s.r.o.**
Klincová 37, 821 08 Bratislava – Ružinov
IČO: 47664720
DIČ: 2024016995
IČ DPH: SK2024016995
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 134409/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II
Predmet dodatku

1. Účastníci tohto dodatku č. 2 uzatvorili dňa 25.07.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej cieľom je Zníženie spotreby energie pri prevádzkovaní MŠ Jelenec, ktorá bola následne upravená dodatkom č. 1 zo dňa 21.10.2019
2. Účastníci tohto dodatku sa zhodli na potrebe úpravy niektorých ustanovení Zmluvy.

Článok III
Naviac práce

1. V zmysle ustanovenia článku 4 bod 4.4 Zmluvy akékoľvek zmeny diela vrátane „naviac prác“ musia byť vopred písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
2. Počas vykonávania diela nastala potreba vykonania prác naviac, k vyhotoveniu ktorých predložil zhotoviteľ objednávateľovi rozpočet
 - rozpočet zo dňa 30.10.2019 na Objekt : Práce naviac – Jelenec 10/2019 časť B na sumu 3.936,30 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce naviac týkajúce sa zvislých a kompletných konštrukcií, vodorovných konštrukcií, ostatných konštrukcií a búracích prác a presunu hmôt HSV + odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy PVC
 - rozpočet zo dňa 30.11.2019 na Objekt : Práce naviac – 11/2019 na sumu 13.672,87 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce naviac týkajúce sa zvislých a kompletných konštrukcií, vodorovných konštrukcií, ostatných konštrukcií a búracích prác a presunu hmôt HSV + oplechovanie atiky rš. 1000.
3. Účastníci tohto dodatku sa dohodli na tom, že zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce naviac definované v rozpočtoch uvedených v bode 2 tohto článku dodatku a objednávateľ sa

zhotovuje uvedené práce navyiac zaplatiť v sume, ako je definovaná v rozpočtoch uvedených v bode 2 tohto článku dodatku.

4. Zhotoviteľ s objednávatel'om sa dohodli, že rozpočty:
- rozpočet zo dňa 30.10.2019 na Objekt : Práce navyiac – Jelenec 10/2019 časť B na sumu 3.936,30 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce navyiac týkajúce sa zvislých a kompletných konštrukcií, vodorovných konštrukcií, ostatných konštrukcií a búracích prác a presunu hmôt HSV + odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy PVC
 - rozpočet zo dňa 30.11.2019 na Objekt : Práce navyiac – 11/2019 na sumu 13.672,87 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce navyiac týkajúce sa zvislých a kompletných konštrukcií, vodorovných konštrukcií, ostatných konštrukcií a búracích prác a presunu hmôt HSV + oplechovanie atiky rš. 1000,
- tvoria neoddeliteľnú prílohu k tomuto dodatku.

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 25.07.2019 v znení dodatku č. 1 ostávajú bezo zmeny.
2. Podpisom tohto dodatku jeho účastníci potvrdzujú, že obsahuje ich skutočnú a slobodne prejavenu vôľu, že v čase jeho uzavretia žiaden z nich nekonal v tiesni ani pod vplyvom nápadne nevýhodných podmienok.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom po dve vyhotovenia obdrží každý z účastníkov dodatku.

V Jelenci dňa 28.10.2019
STAVECH, s. r. o.

021 00 Bratislava - Ružinov
IČO: 47 66 47 20 DIČ: 202 401 69 95

.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ

