

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo zo dňa 25.07.2019

Článok I
Účastníci dodatku č. 3

1. Obec Jelenec

Hlavná 126, 951 73 Jelenec
IČO: 00308072
starosta obce Ivan Varga
(ďalej ako „objednávateľ“)

2. STAVECH, s.r.o.

Klincová 37, 821 08 Bratislava – Ružinov
IČO: 47664720
DIČ: 2024016995
IČ DPH: SK2024016995
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 134409/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II
Predmet dodatku

1. Účastníci tohto dodatku č. 3 uzatvorili dňa 25.07.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej cieľom je Zníženie spotreby energie pri prevádzkovaní MŠ Jelenec, ktorá bola následne upravená dodatkom č. 1 zo dňa 21.10.2019 ako aj dodatkom č. 2 zo dňa 28.10.2019
2. Účastníci tohto dodatku sa zhodli na potrebe úpravy niektorých ustanovení Zmluvy.

Článok III
Naviac práce

1. V zmysle ustanovenia článku 4 bod 4.4 Zmluvy akékoľvek zmeny diela vrátane „naviac prác“ musia byť vopred písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
2. Počas vykonávania diela nastala potreba vykonania prác naviac, k vyhotoveniu ktorých predložil zhotoviteľ objednávateľovi rozpočet
 - rozpočet zo dňa 30.01.2020 na Objekt : Jelenec - Práce naviac – 01/2020 na sumu 7.557,80 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce naviac týkajúce sa zvislých a kompletných konštrukcií, vodorovných konštrukcií, úpravy povrchov, ostatné konštrukcie a búracie práce, presun hmôt HSV a Izolácie proti vode a vlhkosti
 - rozpočet zo dňa 27.02.2020 na Objekt : Práce naviac – kuchyňa, sklady, betonáž 02/2020 na sumu 19.428,83 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce naviac týkajúce sa zvislých a kompletných konštrukcií, vodorovných konštrukcií, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, elektromontáže, montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3. Účastníci tohto dodatku sa dohodli na tom, že zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce navyiac definované v rozpočtoch uvedených v bode 2 tohto článku dodatku a objednávateľ sa zhotovuje uvedené práce navyiac zaplatiť v sume, ako je definovaná v rozpočtoch uvedených v bode 2 tohto článku dodatku.
4. Zhotoviteľ s objednávateľom sa dohodli, že rozpočty:
 - rozpočet zo dňa 30.01.2020 na Objekt : Jelenc - Práce navyiac – 01/2020 na sumu 7.557,80 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce navyiac týkajúce sa zvislých a kompletných konštrukcií, vodorovných konštrukcií, úpravy povrchov, ostatné konštrukcie a búracie práce, presun hmôt HSV a Izolácie proti vode a vlhkosti
 - rozpočet zo dňa 27.02.2020 na Objekt : Práce navyiac – kuchyňa, sklady, betonáž 02/2020 na sumu 19.428,83 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce navyiac týkajúce sa zvislých a kompletných konštrukcií, vodorovných konštrukcií, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, elektromontáže, montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadenítvoria neoddeliteľnú prílohu k tomuto dodatku.

Článok V Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 25.07.2019 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ostávajú bezo zmeny.
2. Podpisom tohto dodatku jeho účastníci potvrdzujú, že obsahuje ich skutočnú a slobodne prejavenu vôľu, že v čase jeho uzavretia žiaden z nich nekonal v tiesni ani pod vplyvom nápadne nevýhodných podmienok.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom po dve vyhotovenia obdrží každý z účastníkov dodatku.

V Jelenci dňa 29.05.2020

STAVECH, s. r. o.

821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 47 66 47 20 · DIČ: 202 401 69 95.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ

