

DODATOK č. 5
k Zmluve o dielo zo dňa 25.07.2019

Článok I
Účastníci dodatku č. 5

1. **Obec Jelenec**
Hlavná 126, 951 73 Jelenec
IČO: 00308072
starosta obce Ivan Varga
(ďalej ako „objednávateľ“)

2. **STAVECH, s.r.o.**
Klincová 37, 821 08 Bratislava – Ružinov
IČO: 47664720
DIČ: 2024016995
IČ DPH: SK2024016995
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 134409/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II
Predmet dodatku

1. Účastníci tohto dodatku č. 5 uzatvorili dňa 25.07.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej cieľom je Zníženie spotreby energie pri prevádzkovaní MŠ Jelenec, ktorá bola následne upravená dodatkom č. 1 zo dňa 21.10.2019, dodatkom č. 2 zo dňa 28.10.2019, dodatkom č. 3 zo dňa 29.05.2020 a dodatkom č. 4 zo dňa 08.12.2020
2. Účastníci tohto dodatku sa zhodli na potrebe úpravy niektorých ustanovení Zmluvy.

Článok III
Naviac práce

1. V zmysle ustanovenia článku 4 bod 4.4 Zmluvy akékoľvek zmeny diela vrátane „naviac prác“ musia byť vopred písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
2. Počas vykonávania diela nastala potreba vykonania prác naviac, k vyhotoveniu ktorých predložil zhotoviteľ objednávateľovi rozpočet
 - rozpočet zo dňa 29.10.2020 na Objekt : Jelenec - Práce naviac – chodník, obklady, na sumu 11.516,96 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce naviac týkajúce sa zakladania, vodorovných konštrukcií, komunikácií, úpravy povrchov, podláh, osadenia, ostatných konštrukcií a búracích prác, konštrukcií doplnkových kovových a obkladov.
3. Účastníci tohto dodatku sa dohodli na tom, že zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce naviac definované v rozpočte uvedenom v bode 2 tohto článku dodatku a objednávateľ sa zhotovuje uvedené práce naviac zaplatiť v sume, ako je definovaná v rozpočte uvedenom v bode 2 tohto článku dodatku.

4. Zhotoviteľ s objednávateľom sa dohodli, že rozpočet:
- rozpočet zo dňa 29.10.2020 na Objekt : Jelenec - Práce naviac – chodník, obklady, na sumu 11.516,96 € bez DPH, v ktorých sú zahrnuté práce naviac týkajúce sa zakladania, vodorovných konštrukcií, komunikácií, úpravy povrchov, podláh, osadenia, ostatných konštrukcií a búracích prác, konštrukcií doplnkových kovových a obkladov. tvorí neoddeliteľnú prílohu k tomuto dodatku.

Článok V Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 25.07.2019 v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4 ostávajú bezo zmeny.
2. Podpisom tohto dodatku jeho účastníci potvrdzujú, že obsahuje ich skutočnú a slobodne prejavenu vôľu, že v čase jeho uzavretia žiaden z nich nekonal v tiesni ani pod vplyvom nápadne nevýhodných podmienok.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom po dve vyhotovenia obdrží každý z účastníkov dodatku.

V Jeleneći dňa, 08.12.2020

STAVECH, s. r. o.
Klincová
821 000
IČO: 461 821 000
DIČ: 202 401 69 95

.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ

