

Dodatok č. 10 zo dňa 26.03.2012 **k Zmluve o dielo zo dňa 4.6.1999**

I. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ: Obec Jelenec Hlavná 126, 951 73 Jelenec
Zastúpený: Ladislav Púchovský – starosta obce
Oprávnenie na rokovanie v technických veciach:
Ing. Bohuš Malík
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Nitra, č.ú. 26126-162/0200
IČO: 308 072

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING,
inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Jozef Vyskoč
IČO: 22819983
DRČ: 1020401063
IČ pre DPH: SK 1020401063
Registrovaný: ŽL č.j. Žo 403-217

Doplňa sa

II. Predmet zmluvy

doplňa sa o nové položky:

- príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia
- odstránenie krovín a stromov s priemerom do 100 mm, do 1000 m²
- vodorovné premiestnenie krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť do 3000m

Mení sa

III. Doba zhotovenia diela

termín ukončenia: podľa finančných možností obce

Doplňa sa

IV. Cena

Cena je stanovená podľa priloženého prehľadu rozpočtových nákladov

Ostatné časti Zmluvy o dielo a predchádzajúcich dodatkov zostávajú bez zmeny.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

V Jelenci dňa 26.03.2012
Objednávateľ:



V Nitre dňa 26.03.2012
Zhotoviteľ.

Podhájska 23, 949 01 NITRA
IČO: 22819983 IČ DPH - SK1020401063
Reg. č. 403 - 2179

Nové položky k dodatku č. 10 ZOD

Odberteľ: Obec Jelenec

Projektant:

Ks: 2223 Miestne kanalizácie

Dodávateľ: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING

Stavba: - Jelenec - kanalizácia

Objekt: Kanalizácia - nové položky

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV					
		ZĚMNÉ PRÁCE					
3	120001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopkuv blízkosti podzemného vedenia	M3	324,000	11,72		3 797,28
22	111201101	Odstránenie krovin a stromov s priemerom do 100mm, do 1000m2	M2	690,000	1,36		939,78
23	162301500	Vodorovné premiestnenie krovin do priemeru kmeňa 100mm n avzdialenosť do 3000m	M2	690,000	1,49		1 027,41