

**Dodatok č. 7**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 4.6.1999**

**I. Zmuvné strany:**

1.1 Objednávateľ: Obec Jelenec Hlavná 123, 951 73 Jelenec  
Zastúpený: Ladislav Púchovský – starosta obce  
Oprávnenie na rokovanie v technických veciach:  
Ing. Bohuš Malík  
Bankové spojenie:  
IČO: 308 072

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra  
Zastúpený: Ing. Jozef Vyskoč  
IČO: 22819983  
DRČ: 1020401063  
IČ pre DPH: SK 1020401063  
Registrovaný: ŽL č.j. Žo 3938/98

**V. Platobné podmienky.**

Bod sa dopĺňa nasledovne:

5.8. Na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa z finančných dôvodov objednávateľa prerušuje úhrada splátok vo výške 50.000.- Sk od 1. decembra 2007 na dobu 2 mesiace. Úhrada ďalšej splátky bude od 1. februára 2008.

Ostatné časti Zmluvy o dielo a predchádzajúcich dodatkov zostávajú bez zmeny.  
Tento dodatok je vyhotovený vo dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Jelenci dňa 26.11.2007

V Nitre dňa 26.11.2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: