

schválené
poslancami O.Z. v Jeleni
12.6.2010

Dodatok č. 9 zo dňa 31.05.2010 **k Zmluve o dielo zo dňa 4.6.1999**

I. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ: Obec Jelenec Hlavná 123, 951 73 Jelenec
Zastúpený: Ladislav Púchovský – starosta obce
Oprávnenie na rokovanie v technických veciach:
Ing. Bohuš Malík
Bankové spojenie:
IČO: 308 072

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING,
inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Jozef Vyskoč
IČO: 22819983
DRČ: 1020401063
IČ pre DPH: SK 1020401063
Registrovaný: ŽL č.j. Žo 403-217

Dopĺňa sa

IV. Cena

bod 4.5.

Cena v slovenských korunách je prepočítaná na eurá podľa položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Cena bez DPH	1 294 578,53 €
DPH 19%	245 969,92 €
Cena celkom	1 540 548,45 €

Cena je preindexovaná z II.Q/1999 na I.Q 2010 indexom 1,693 podľa koeficientu Štatistického úradu SR položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

Cena bez DPH	2 191 662,84 €
DPH 19%	416 415,94 €
Cena celkom	2 608 078,78 €

Precenenie cenových položiek z Dodatku č. 8 je vykonané preindexovaním koeficientom 1,025 a to z II.Q/2008 na IV.Q/2009. Jednotkové ceny sú uvedené v prílohe č. 3 podľa ktorých sa budú fakturovať práce na kanalizačných odbočkách podľa skutočne vykonaných prác. Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Jelenci dňa 31.05.2010

V Nitre dňa 31.05.2010

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23, 949 01 NITRA
IČO: 22819983 IČ DPH - SK1020401063
Reg. č. 403 - 2179