

Dodatok č. 11 zo dňa 30.5.2017

k ZOD zo dňa 4.6.1999

I. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ: OBEC JELENEC, Hlavná 126, 951 73 Jelenec
Zastúpený: Ladislav Púchovský – starosta obce
Oprávnenie na rokovanie v technických veciach:
Ing. Bohuš Malík
Bankové spojenie:
IČO: 00308072

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING,
inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23, 949 01 NITRA
Zastúpený: Ing. Jozef Vyskoč
IČO: 22819983
DIČ: 1020401063
IČ pre DPH: SK1020401063
Registrovaný: ŽL č.j. Žo 403-217

Doplňa sa

IV. Cena

Cena kanalizácie je stanovená podľa pôvodnej Zmluvy o dielo na dodávku stavby zo dňa 4.6.1999 s použitím indexu každoročného precenenia podľa štatistického úradu SR.

Cena za navyše práce ako kanalizačné odbočky, odstránenie krovín a stromov a iné, bez uskutočnenia ktorých by sa nedali uložiť kanalizačné rozvody, sa určuje podľa dodatku č. 8, 9 a 10 k Zmluve o dielo zo dňa 4.6.1999.

Na základe poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 bol vypracovaný rozpočet zhotoviteľa stavby na realizáciu kanalizačných vetiev AE-1 PVC DN 300 dĺ.244,0 m, AG-1 PVC DN 300 dĺ.80,0 m, AG-2 PVC DN 300 dĺ.36,0m, AG-3 PVC DN 300 dĺ.205,0m s celkovými nákladmi :


Cena bez DPH :	114 035,09 €
DPH 20% :	22 807,02 €
Cena s DPH :	136 842,11 €

Rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 11.

Ostatné časti Zmluvy o dielo a predchádzajúcich dodatkov zostávajú bez zmeny. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ

V Jelenci dňa 30.05.2017

Objednávateľ:



V Nitre dňa 30.05.2017

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23, 949 01 NITRA
IČO: 22819983 IČ DPH - SK1020401063
Reg. č. 403 - 2179