

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 8.6.2010

uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

Čl.1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Jelenec
Hlavná 126, 951 73 Jelenec
Ladislav Púchovský

Silvia Matušková

..... predfinancovanie
..... - refundácia

IČO: 00308072
Telefón: 037/6313204
Fax: 037/6313317
E-mail: obec.jelenec@stonline.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Zložené z členov združenia

Združenie „VS Jelenec“

1. Vedúci člen združenie

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biela 9, 949 01 NITRA
Ing. Peter Oremus, PhD. – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:

Ing. Peter Oremus, PhD.
p. Juraj Vojtíšek

Číslo účtu:

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Zapísaný:

..... A,

35974940
2022126403
SK2022126403
v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo
17601/N

2. Člen združenia

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Ing. Dušan Stano – ekonóm oblasti JUH na základe
plnej moci
p. Juraj Vojtíšek – vedúci OTÚ oblasť Nitra, na základe
plnej moci

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ pre DPH:

SK2020316298

Zapísaný:

v OR Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka

Číslo:991/B

Vzhľadom na zmenu projektu a nerealizovanie 2 položiek v rámci stavebných prác na akcii „Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec“ sa zmluva o dielo zo dňa 8.6.2010 upravuje nasledovne:

Čl.2

Predmet plnenia

Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec“ zhotoviteľom pre objednávateľa.

Objednávateľ žiada vypustiť realizáciu nasledovných položiek:

Objekt SO.01e-2 Prvky drobnej architektúry – mobiliár

- 11 MAT Pol 14 Fontána s vodnou plochou / umelecké stvárnenie/ v počte 1 ks a jednotkovej cene 6 045,00 EUR bez DPH
- 13 MAT Pol 16 Fontána -lávkový / umelecké stvárnenie/ v počte 1 ks a jednotkovej cene 3 542,00 EUR bez DPH

Ostatné objekty zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a realizované v plnom rozsahu.

Čl.5

Cena predmetu zmluvy

Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa cena diela mení nasledovne

Cena za zhotovenie celého diela je:

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 796 976,00 €

DPH 19% 151 425,44 €

Cena vrátane DPH 948 401,44 €

Celková cena diela je 948 401,44€

Slovom: =Deväťstoštyridsaťosemtisícštyristojeden 44/100 =

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	796 976,00 €
DPH 20%	159 395,20 €
Cena vrátane DPH	956 371,20 €
Celková cena diela je	956 371,20 €
Slovom: =Deväťstopäťdesiatšesťtisícristosedemdesiatjeden 20/100 =	

Táto cena je nemenná.

Podrobný a súhrnný položkový rozpočet vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č.1 tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

Ostatné ustanovenia a články zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Jelenci dňa: 12.1.2012

V Nitre dňa: 12.1.2012

Za objednávateľa:



.....
Ladislav Púchovský
Starosta obce Jeleneč

Za zhotoviteľa:

za VESTAM COMPANY, s.r.o.



VESTAM COMPANY, s.r.o.
Biele 9, 949 01 NITRA
O: 35974940 DIČ: 2022126403

.....
Ing. Peter Oremus, PhD.
konateľ

za STRABAG s.r.o.

.....
Ing. Peter Oremus, PhD.
na základe plnej moci