

~~Dodatok č.3~~
K Zmluve o dielo zo dňa 4.6.1999.

I. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ : Obec Jeleneč Hlavná 123, 951 73 Jeleneč
Zastúpený: Ladislav Púchovský – starosta obce
Oprávnenie na rokovanie v technických veciach:
Ing. Bohuš Malík
Bankové spojenie :
IČO : 308 072

1.2. Zhotoviteľ : Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra
Zastúpený : Ing. Jozef Vyskoč
IČO : 22819983
DRČ : I020401063
IČ pre DPH: SK1020401063
Registrovaný : ŽL č.j. Žo 3938/98

II. Predmet zmluvy

Bod sa dopĺňa sa nasledovne:

- 2.6. Pôvodné projekty stavby z roku 1992 neplánovali uloženie kanalizácie do telesa vozovky. Pri realizácii stavby sa zistilo, že v krajnici vozovky ulíc Kostolná a Čaládka medzicasom boli vybudované rozvody plynu, pitnej vody a telekomunikačné káble. Z tohto dôvodu nebolo možné realizovať kanalizáciu podľa pôvodného projektu, ale muselo sa pristúpiť k ukladaniu potrubia do vozovky s kanalizačnými prípojkami. Pôvodná vozovka bola realizovaná v 60-tych rokoch minulého storočia a bola už pred realizáciou značne poškodená. Pri realizácii výkopových prác sa poškodila v celej šírke tak, že teraz nie je možné jej jednoduchá oprava na šírke výkopu pre kanalizáciu. V súčasnosti je potrebné opraviť vozovku v celej šírke cca 4 m, a nie iba v šírke výkopu pre kanalizáciu. Konštrukcia novej vozovky bude pozostávať z nivelácie jestvujúcej vozovky dosypaním, alebo vybraním štrkodry 16-22 mm s následným zhutnením, na takto pripravený podklad sa položí obalované kamenivo s asfaltobetónom v šírke 4m.

III. Doba zhotovenia diela

Bod sa dopĺňa nasledovne:

- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje práce uvedené v bode 2.6. realizovať do 30.11.2005.

IV. Cena

Bod sa dopĺňa nasledovne:

4.5. Cena za práce uvedené v bode 2.6. je nasledovná:

960,- Sk/m², čo je pri dĺžke 800m a šírke 4m 3 200m² v celkovej sume

3 072 000,- Sk bez DPH.

DPH bude stanovená podľa platných predpisov v čase fakturácie.

V. Platobné podmienky.

Bod sa dopĺňa nasledovne:

5.8. Objednávateľ sa zaväzuje cenu za práce uvedené v bode 2.6 uhrádzať v pravidelných mesačných splátkach vo výške 50 000.-Sk od 1.1.2006. V prípade vynechania jednej splátky bude celková dohodnutá cena úročená vo výške ~~0,05%~~ 0,04% za každý deň omeškania až do doby splatenia celej dlžnej istiny, t.j. dohodnutej ceny diela. Prípadné dotácie, získané na uvedenú stavbu z akýchkoľvek zdrojov, budú použité na úhradu faktúry za práce uvedené v rozsahu podľa tohto dodatku

Ostatné časti Zmluvy o dielo a Dodatku zo dňa 2.1.2005. zostávajú bez zmeny.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Jelenci dňa 22.9.2005.

V Nitre, 22.9.2005

optavil * 0,04%

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23, 949 01 NITRA
IČO-22319983 IČ DPH-SK1020401063
Reg. č. 3938/98