Dodatok ¢. 10 zo dna 26.03.2012
k Zmluve o dielo zo dna 4.6.1999

I. Zmluvné strany:

1.1 Objednavatel: Obec Jelenec Hlavna 126, 951 73 Jelenec
Zastupeny: Ladislav Puchovsky — starosta obce
Opravnenie na rokovanie v technickych veciach:

Ing. Bohus Malik

Bankové spojenie: VUB a.s. pobocka Nitra, &.4. 26126-162/0200
ICO: 308 072
1.2. Zhotovitel: Ing. Jozef Vysko¢ EKOSTAVING,

inzinierska a dodavatel’ska ¢innost’
Podhajska 23, 949 01 Nitra

Zastapeny: Ing. Jozef Vysko¢

ICO: 22819983

DRC: 1020401063

IC pre DPH: SK 1020401063

Registrovany: 7L &j. Zo 403-217
Dopiﬁa sa

II. Predmet zmluvy

dopliia sa o nové polozky:

- priplatok k cenam za staZenie vykopu v blizkosti podzemného vedenia
- odstranenie krovin a stromov s priemerom do 100 mm, do 1000 m2
- vodorovné premiestnenie krovin do priemeru kmena 100 mm na vzdialenost’ do 3000m

Meni sa
II1. Doba zhotovenia diela

termin ukonc¢enia: podla finanénych moznosti obce

Dopiiia sa
IV. Cena

Cena je stanovena podl'a priloZzeného prehl'adu rozpoétovych nakladov

Ostatné ¢asti Zmluvy o dielo a predchadzajicich dodatkov zostavaji bez zmeny.
Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch exemplaroch, z ktorych jeden obdrzi objednavatel
a jeden zhotovitel’.

7

Y -
V Jelenci dna 26.03.2012 i 21 ) V Nitre dna 26.03.2012 Podhijska 23 gy
Objednavatel’: Vs L e Zhotovitel. 160: 2281998 ¢ 91 NFiRa
a4 Reg. 8,403 gymg 204AIRE:



Nové polozky k dodatku ¢. 10 ZOD

Odberatel: Obec Jelenec
Projektant: Ks: 2223 Miestne kanalizacie
Dodavatel’: Ing. Jozef Vyskoé EKOSTAVING

Stavba: - Jelenec - kanalizacia

Objekt: Kanalizacia - nové polozky
Prehfad rozpoc¢tovych nakiadov
Por.&. [Kéd polozky |Nazov Mj Mno3stvo  |Montaz Material Cena celkom
Prace HSV
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